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� Bestand rund 1200 Fahrzeuge

- davon ca. 950 Fahrzeuge analog
- Bestandsfahrzeuge/Leasingfahrzeuge (265)
- Uniformierte/zivile Fahrzeuge
- Offener/Teilverdeckter/Vollverdeckter Einbau
- Streifenfahrzeug/Führungsfahrzeug
- Besonderheit: Motorräder/Sonderfahrzeuge
- Ausstattung KP II (151)

� 40 Mannstunden pro Fahrzeug

� Differenzierung zwischen einfacher / doppelter Vorrüstung

� Differenzierung Aktivhalterung /TETRA-Box / Volleinbau

� Nutzbarmachung von Fahrzeugen

� Abschluss der Migration Ende 2012

Fahrzeugeinbau
Ausgangslage und Berechnungsparameter
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� Auflistung der zu migrierenden Fahrzeuge

� Erstellung einer Reihung nach Abschnitten und Dienststellen

� Aufgliederung von taktischen Aufgaben

� Erstellung und Umsetzung eines geeigneten Workflow 
Anlieferung Funkgeräte � Programmierung und Einbringung in Fahrzeuge

� Optimierung Ersatzteil- bzw. Einbauteileanlieferung

� Entwicklung eines Gesamtarbeitsprozesses 
Anlieferung � Einbau � Auslieferung � Controlling

Fahrzeugeinbau
Planung
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Fahrzeugeinbau
Workflow Kfz-Umrüstung
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Fahrzeugeinbau
Beispiel Terminplan Kfz-Umrüstung
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Fahrzeugeinbau
Auszug aus Datenbank Technik/Sicherheit
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Fahrzeugeinbau
Bsp. Einbau in Standardfahrzeuge
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Fahrzeugeinbau
Bsp. Einbausatz TETRA-Box



PG DigiNet, 03.07.10 56

Fahrzeugeinbau
Bsp. Einbau in Sonderfahrzeuge



PG DigiNet, 03.07.10 57

Fahrzeugeinbau
Impressionen
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Testbetrieb im Bereich München-Mitte
Rahmenbedingungen

� Testumfang

- 800 Handfunkgeräte (HRT)
- 170 Fahrzeugfunkgeräte (MRT)
- 30 Festfunkgeräte (FRT)

� Teststufen

- 1. Stufe: Abbildung Sprechfunk, Funkmeldesystem
- 2. Stufe: Nutzung Satellitenpositionsdarstellung im 

Einsatzleitsystem
- 3. Stufe: Nutzung SDS zur Übermittlung von 

Einsatzdaten

� Testablauf

- Ausgabe Geräte an Dienststellen im Abschnitt 
München-Mitte und überregionale Einheiten

- Zusätzlicher Test Vollduplex (für den KDD)
- Abbildung eines BAO-Einsatzes (150-Jahres-Feier TSV 1860)
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� Ungewohnte Handhabung (Sprechverhalten)

� Fehlerhafte Eintragungen im Einsatzleitsystem / 
Funkrufnamenproblematik

� Festfunkgeräte – Sprachqualität 
verbesserungsbedürftig

� Fahrzeugfunkgeräte – Feinabstimmung notwendig 
einschließlich Programmierung

� Fehlerhafte Statusübertragung

� Netzversorgung

� Geräteverlust

� Fehlende Priorisierung/Übersprechfunktion noch 
nicht ausgereift

Testbetrieb im Bereich München-Mitte
Bisherige Erfahrungen


